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津波被災地における復旧・復興事業の完了見通しについて

１．趣旨
○津波被災地（帰還困難区域を除く）における生活の安全・安心を支える公共土木施設等の復旧・
復興事業について、個別箇所ごとに完了見通しを公表し、津波被災地域の復興まちづくりや
帰還へ向けた取組に弾みをつけるもの。

３．各年度ごとの進捗見通し（概況）
【平成２８年度】
○ＪＲ常磐線（相馬－浜吉田駅間）の12月末までの再開通時には、新地町の市街地に対して
津波を軽減する海岸堤防が完成し防災緑地（盛土）が概成

○開発地事業の進むＪＲ広野駅海側に位置する海岸堤防及び防災緑地、県道広野小高線・北
迫工区が供用

○いわき市久之浜土地区画整理事業などの完了に併せ、県道久之浜港線・久之浜東工区等が
供用

【平成２９年度】
○相馬港、小名浜港等の３港湾が復旧完了。松川浦漁港等の４漁港が復旧完了
○いわき市の平磐城線（小名浜工区）が供用し、アクアマリンパークと市街地が直結

【平成３０年度】
○請戸・富岡漁港の復旧が完了し港湾漁港復旧（15港）がすべて完了
○豊間地区を含む防災緑地の70%が完了
○津波被災地道路は概ね（95%）完了
○道路（304箇所）、排水機場（37箇所）及び治山施設（7箇所）の災害復旧がすべて完了

【平成３１年度】
○河川（31箇所）、海岸（86箇所）、防災緑地（10地区）がすべて完了

【平成３２年度】
○津波被災地道路がすべて（21箇所）が完了
○海岸防災林（8地区）がすべて完了

※津波による被災を受けた、浜通り沿岸部の９市町村（新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市）内の事業。

平成２８年度までに約８割、平成２９年度までに約９割、
平成３０年度までにほぼ完了の見通し。

２．各事業の完了見通し

整備施設（イメージ）

エリア図

※津波被災地外の葛尾村（３箇所）、飯舘村（２箇所）は
上表に含めず。

（参考）
帰還困難区域における

道路災害復旧事業の完了見通し
○帰還困難区域においては、関係市町村の
帰還計画に関連する道路や一時立ち入りの
障害となる道路の被災箇所について、国に
よる除染など必要な対応を行い復旧するこ
ととしており、既に災害査定を終えている
箇所については平成29年度までに完了の見
通し。

事業
箇所

事業進捗見通し（箇所・地区・工区数[累計]）

H27迄 H28迄 H29迄 H30迄 H31迄 H32迄

39 9 32 39

対象施設 事業内容
完了
年度

事業
箇所

事業進捗見通し（箇所・地区・工区数[累計]）

H27迄 H28迄 H29迄 H30迄 H31迄 H32迄

①河川
被災した河川の堤防を復旧または新たに築
造・かさ上げをする

H31 31 1 13 19 29 31

②海岸
被災した海岸の堤防を復旧または新たに築
造・かさ上げ及び消波堤や離岸堤等の復旧を
する

H31 86 18 44 69 85 86

③排水機場
被災した排水機場を復旧する。（海岸堤防に隣
接し湛水被害を防止するポンプ場や樋門など
の復旧）

H30 37 27 30 32 37

④港湾・漁港
被災した港湾及び漁港の防波堤や岸壁等の
施設を復旧する

H30 15 4 6 13 15

⑤道路 被災した道路を原形に復旧する H30 304 285 298 302 304

⑥津波被災地
道路

津波の襲来前に内陸部や高台に速やかに避
難するための道路（バイパス・拡幅）を整備す
る

H32 21 1 6 11 19 20 21

⑦防災緑地
津波を軽減し、市街地を守るために新たに植
樹や盛土を築造する

H31 10 1 3 7 10

⑧海岸防災林
津波や飛砂、強風等から農地を守る防災林を
新たに築造する

H32 8 2 8

⑨治山施設
被災した治山施設（防潮工、護岸工、盛土）を
復旧する

H30 7 2 3 3 7

全体 519
338 401 452 503 512 519

(65%) (77%) (87%) (97%) (99%) (100%)


